

| Taastrup1 | juni | juli | august | september | oktober | november |
|---|------|------|--------|-----------|---------|----------|
| Ansøgning af LER-tegninger til hele området | x | x | | | | |
| Ansøgning af gravetilladelse til flatliner og brønde | | x | x | | | |
| Ansøgning af gravetilladelse r til kundetilslutninger | | | x | | | |
| Nedgravning af flatliner og sætning af brønde | | | x | x | | |
| Kundebesøg - Besigtigelser | | | x | | | |
| Etablering på kunders grunde | | | x | x | | |
| Blæsning af backbone | | | x | x | x | |
| Blæsning af kundefiber til brønd | | | | x | x | |
| Kundebesøg - Opsætning af KAP | | | | x | x | |
| Splidsearbejde i brønd | | | | x | x | |
| Online | | | | | | x |